



**Beschlussvorlage**

**Informationsvorlage**

**Tischvorlage**

**Wiedervorlage**

**öffentlich**

**nichtöffentlich**

## TOP 9

<b>Gremium</b>	<b>TA</b>	<b>Amt</b>	<b>Bauamt</b>
<b>Datum</b>	<b>22.11.2022</b>	<b>Verfasser</b>	<b>Wehner</b>

## Beratungsfolge

<b>Status</b>	<b>Sitzungsdatum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Beschluss-Nr.</b>
ab 2019 ...			
Ö beschließend	27.01.2022	Stadtrat	07-30./7.
Ö beschließend	08.02.2022	TA	TA 01/22/04
Ö beschließend	03.03.2022	Stadtrat	04-31./7.
Ö beschließend	09.06.2022	Stadtrat	11-34./7. bis 24-34./7.
Ö beschließend	21.06.2022	TA	TA 05/22/12
Ö beschließend	21.06.2022	TA	TA 05/22/13
Nicht öffentlich	13.10.2022	Stadtrat	10-37./7.
Nicht öffentlich	17.11.2022	Stadtrat	

## Gegenstand

**Beratung und Beschluss**

**Information**

**Beratung und Beschluss 2. Nachtrag Los 19 Abbruch / Erdbau für Rohbau Erweiterung Oberschule 1.BA – Anbau Süd-Ost**

## Sachverhalt:

Die Maßnahme 217 Erweiterung Oberschule Radeburg ist allen Stadträten bekannt. Der Baufortschritt läuft planmäßig und befindet sich im Bauzeitplan.

Im Los 02 Rohbauarbeiten sind im Verlauf der Bauarbeiten unvorhergesehene und unabweisbare Leistungen aufgetreten, welche durch das beauftragte Unternehmen AEG Pirna mbH in einem 2. Nachtrag (siehe Anlage) zusammengefasst wurde.

Dabei handelt es sich um verlagerte logistische Leistungen zur Bewegung der Erdmassen, welche ursprünglich erst zu einem späteren Zeitpunkt geplant war, jedoch aus strategischen Gründen zeitlich vorverlegt sind. Gleiches gilt ebenso für den Abbruch der Garagen auf dem Schulhofgelände als vorgezogene Leistung.

Das eingereichte 2. Nachtragsangebot der AEG Pirna mbH wurde durch das Bauplanungsbüro Partzsch GmbH geprüft. Die Begründung zur Notwendigkeit des vorliegenden 2. Nachtrages liegt diese Beschlussvorlage in der Anlage bei.

### **Rechtsgrundlagen:**

VOB;  
Haushaltsrecht

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Die Nachtragsbeauftragung erfolgt im Rahmen verfügbarer, ungebundener Haushaltsansätze von Maßnahme 217, PSK 511108-70702-7851109.

### **Anlagenverzeichnis:**

- Nachtragsbegründung des Planungsbüros PartGmbH vom 08.11.2022
- 2. Nachtragsangebot Nr. 2022/0400 AEG Pirna mbH

### **Beschlussvorschlag:**

Der Technische Ausschuss der Stadt Radeburg beschließt die Beauftragung des 2. Nachtrages für das Los 19 Abbruch / Erdbau für Rohbau an die Firma AEG Pirna mbH, Rottwerndorfer Straße 16, 01796 Pirna mit einer geprüften Bruttonachtragssumme von **12.495,00 €**.

### **Abweichender Beschluss:**

gez.

\_\_\_\_\_  
Ritter  
Bürgermeisterin

gez.

\_\_\_\_\_  
Kröhnert  
Amtsleiter

gez.

\_\_\_\_\_  
Wehner  
Sachbearbeiterin

gez.

\_\_\_\_\_  
Schneider  
Kämmerer

### **Abstimmungsergebnis:**

Stimmenverhältnis:

Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:

Enthaltungen: