

Zusammenstellung der Angebote

Im (Er)Öffnungstermin protokollierte Angaben ³		Nachgetragene Angaben					
Angebotsnummer	Name und Anschrift des Bieters	3 Angebotssumme einschl. Umsatzsteuer (Endbetrag des Angebotes, einzelner Lose, oder Instandhaltung)	4 Angebots- erläuterung (Losnummer/ Instandhaltung etc.)	5 Anzahl der Nebenangebote	6 Preisnachlass (v. H.)	7 nachgerechnete Angebotssumme einschl. Umsatzsteuer	8 Bemerkungen (siehe Richtlinie zum FB 313)
1							
1	AFG Piroa GmbH 01796 Piroa	122.777,22 €		/	20%	123.048,38 €	
2	W. Hausdorferk. 01561 Thienendorf	133.168,38 € 133.168,38 €		/	/	133.168,38 €	

weltweit Datei Zusammenstellung der Angebote öffnen



**Stadtverwaltung Radeburg
Heinrich-Zille-Straße 6
01471 Radeburg**

**Bauliche Erweiterung des Gebäudekomplexes
Oberschule Radeburg**

Teilvorhaben: Los 25 – Erbau / Entwässerung
(Beschränkte Ausschreibung)
Angebotsabgabe 02.06.22 – 10.00 Uhr
Submission 02.06.22 – 10.00 Uhr

Planung: Ingenieur- und Bauplanungsbüro Block
An der Textimabrücke 3
01558 Großenhain

erstellt: 03.06.2022

Ausfertigung 1

Inhaltsverzeichnis	2
Anlagenverzeichnis	3

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkungen	4
2	Angebotsauswertung	6
2.1	Rechnerische Überprüfung der Angebote	6
2.2	Einzelangebotsprüfung	6
2.2.1	Bieter Nr. 1 – AEG Pirna GmbH	6
2.2.2	Bieter Nr. 2 – W. Hausdorf e. K.	6
2.3	Zusammenfassung	7
2.4	Kostenberechnung	8

Anlagenverzeichnis:

- Anlage 1: Kopie Eröffnungsniederschrift VHB Blatt 313
- Anlage 2: Preisspiegel Hauptangebote gesamt
- Anlage 3: Wertungsübersicht
- Anlage 4: VHB Blatt 321
- Anlage 5: Vergabevermerk VHB Blatt 331
- Anlage 6: Kostenberechnung

1 Vorbemerkungen

Die Stadt Radeburg plant die Erweiterung der Oberschule Radeburg an der Dresdner Straße 4. Es handelt sich hierbei um den ersten Bauabschnitt für die Jahre 2022/2023.

Es wurde im ersten Verfahren die Leistungsbeschreibung auf „e-Vergabe“ am 22.04.2022 als EU-weite Ausschreibung veröffentlicht. Der Abgabetermin für alle ausgeschriebenen Lose war der 19.05.2022 – 9.30 Uhr. Die Submission der Angebote zum Los 25 – Erdbau, Entwässerung erfolgte im Anschluss am 19.05.2022 – 10.50 Uhr im Ratssaal der Stadtverwaltung Radeburg, Heinrich-Zille-Straße 6 in 01471 Radeburg. Zu den Eröffnungsterminen lag dem Verhandlungsleiter kein Angebot vor.

Hierdurch wurde durch die Stadtverwaltung Radeburg am 20.05.2022 entschieden, eine beschränkte Ausschreibung durchzuführen.

Es wurde die Verdingungsunterlage an 4 ausgewählte Unternehmen verschickt:

Tabelle 1:

Lfd. Nr. Unternehmen

1	Wolfgang Hausdorf e. K. Querweg 10 01561 Thiendorf
2	Tief- und Kulturbau Mühlbach GmbH Dobrabach 5 01561 Lampertswalde
3	Agro Landschafts- und Tiefbau Radeburg Königsbrücker Straße 36 0174 Radeburg
4	AEG Pima GmbH Rottwerndorfer Straße 16 01796 Pima.

Am 02.06.2022 erfolgte die Submission der Angebote zur beschränkten Ausschreibung. Dem Verhandlungsleiter lagen zwei Angebote der nachfolgend in Tabelle 2 aufgeführten Unternehmen vor:

Wertungskriterium ist grundsätzlich der Preis.

Tabelle 2:

**Lfd. Nr.
Angebot**

Bieter

-
- | | |
|---|---|
| 1 | AEG Pima GmbH
Rottwerndorfer Straße 16
01796 Pima |
| 2 | Wolfgang Hausdorf e. K.
Querweg 10
01561 Thiendorf. |

2 Angebotsauswertung

2.1 Rechnerische Überprüfung der Angebote

Nach rechnerischer Prüfung der übergebenen Hauptangebote für das Los 25 ergibt sich der Preisspiegel gemäß Anlage 2 inkl. einer detaillierten Gegenüberstellung der Angebotspreise der Hauptangebote.

2.2 Einzelangebotsprüfung

Nach rechnerischer Überprüfung wurden die Bieter einer inhaltlichen Überprüfung gemäß dem ausgeschriebenen Leistungsumfang und VOB/A § 16 unterzogen.

Die Gesamtübersicht ist in Anlage 3 bis 5 enthalten.

2.2.1 Bieter Nr. 1 – AEG Pirna GmbH

Es wurde kein Nebenangebot abgegeben. Ein Preisnachlass von 2,0 v. H. auf die Gesamtsumme wurde gewährt.

Es wurden Summenfehler im Angebot im Titel 02.01. – Strassenaufbruch und Titel 04.01. – Rohrleitung, Sickeranlage festgestellt.

Der geprüfte Angebotspreis beträgt 123.048,38 €. Unter Beachtung des Nachlasses von 2,0 v.H. wird eine mögliche Auftragssumme von 120.587,41 € ermittelt.

2.2.2 Bieter Nr. 2 – W. Hausdorf e. K.

Das Angebot ist vollständig ausgefüllt worden. Der geprüfte Angebotspreis zum Los 25 beträgt 133.186,38 €

Die Differenz zum wirtschaftlicheren Bieter beträgt 8,2 v. H (ohne Berücksichtigung Nachlass).

2.3 Zusammenfassung

Nach Auswertung des Angebotes wird für die Durchführung der Arbeiten zum Los 25 als Bieter das Unternehmen

AEG Pirna GmbH
Rottwerndorfer Straße 16
01796 Pirna

mit einer Angebotssumme von

120.587,41 €

unter Beachtung des Nachlasses von 2,0 v. H. ermittelt.

2.4 Kostenberechnung

Die Kostenberechnung v. 24.03.2022 für diesen Bauabschnitt betrug Brutto 99.701,07 €.

Hierbei sind die Erdarbeiten und die Herstellung der Sickeranlagen ab -0,60 m unter OKG / OKF enthalten. Nach Abstimmung zwischen den Beteiligten wurde entschieden, im Los 25 die Oberflächenaufbrucharbeiten (Straßen- und Wegeaufbruch sowie bauzeitliche Oberflächenbefestigung mit ungebundener Decke) für den ersten Bauabschnitt mit in dieses Los 25 zu integrieren, um einen Auftragnehmer für diese Leistung zu binden.

Weiterhin sind Mediengräben für andere Lose (Sanitär / Heizung) im Los 25 hinzugekommen.

Die festgestellte Angebotssumme lt. Pkt. 2.3 beträgt 120.587,41 €.

Die Straßenbauarbeiten betragen lt. Angebot AEG Pirna GmbH in den Titeln 02.01. und 02.02. – 13.967,40 € (Netto) bzw. 16.621,21 € (Brutto). Mit Abzug des Nachlasses von 2,0 v. H. für diese beiden Titel beträgt dieser Anteil 16.288,79 €.

Der Anteil Mediengräben im Titel 02.04. beträgt lt. Angebot Fa. AEG Pirna GmbH 1.202,02 € (Netto) bzw. 1.430,40 € (Brutto). Mit Abzug des Nachlasses wird eine Summe von 1.401,80 € hierfür ermittelt.

Die zusätzlichen Aufwendungen im Los 25 betragen damit 17.690,59 €.

Es werden damit abzüglich der Straßenbau- und Mediengrabenkosten reine Kanalbaukosten und Kosten für die Sickeranlagen in Höhe von 102.896,82 € festgestellt.

Das sind entsprechend der Kostenberechnung zum Los 25 – Erdbau / Versickerung 3.195,75 € bzw. 3,2 v. H. mehr an Investkosten.

Großenhain, 03.06.22

aufgestellt:



.....
Ingenieur- und Bauplanungsbüro Block
U. Block

Vergabestelle Stadt Radeburg, Heinrich-Zille-Straße 6, 01471 Radeburg

Vergabevermerk - Entscheidung über den Zuschlag

Az Vergabenummer **OS202202/25**
 fachlich zuständig IB Block - H. Block Datum **03.06.2022**
 federführend zuständig Fr. Wehner Bearbeiter / Tel.

Baumaßnahme
Erweiterung Oberschule Radeburg

1. Bauabschnitt - Anbau Süd-Ost

Leistung
Los 25 - Erdbau / Entwässerung - B (Beschränkte Ausschreibung)

Der Gesamtauftrag Der Auftrag für Los(e) 25
 soll der Firma AEG Pirna GmbH, Rottwerndorfer Straße 16, 01796 Pirna

auf das Hauptangebot Nr. vom 30.05.2022 auf das Nebenangebot Nr. vom _____
 erteilt werden.

Ausschlaggebend für den Vorschlag ist der Preis. sind die nachstehenden Kriterien:
 Begründung zum Vergabevorschlag, wenn für den Vergabevorschlag nicht der Preis sondern andere Kriterien maßgebend sind.

Eignung des Bieters, Nachweise nach Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Die Eignung des Bieters wird bestätigt. Der Bieter ist bevorzugter Bewerber (vgl. Anlage).
 Die geforderten Nachweise zur Eignung liegen vor.
 Auf die Vorlage folgender Nachweise

wurde verzichtet, weil

Auftragssumme / Wertungssumme			
Angebotssumme (geprüft) netto	103.402,00 €	Auftragssumme (Übertrag)	120.587,41 €
Preisnachlass 2,0 v.H. <small>berechnen</small>	2.068,04 €		€
Angebotssumme netto incl. Preisnachlass	101.333,96 €		€
Umsatzsteuer 19 v.H. <small>berechnen</small>	19.253,45 €	weitere Kosten (z.B. Instandhaltung, Betriebskosten, etc.)	€
Auftragssumme	120.587,41 €	Wertungssumme	120.587,41 €

veranschlagte Auftragssumme 99.701,07 € für Auftrag verfügbar €

Ablauf der Bindefrist 28.06.2022

Information gemäß § 134 GWB: Art der Absendung per Post per Fax per E-Mail am:
 (siehe Richtlinie zum Formblatt 334) frühester Termin der Auftragserteilung am:

Vergabevorschlag **Ingenieur- und Bauplanungsbüro Block** Anlage: Wertungsübersicht 321

erstellt / fachlich zuständig An der Textilmühle 03. JUNI 2022 einverstanden (mit den ersichtlichen Änderungen)
 federführend zuständig 01558 Großenhain nicht einverstanden

Haushalt / Kosten Tel.: 03522 / 528452 Fax: 03522 / 528127 Behördenleitung