



Beschlussvorlage

Informationsvorlage

Tischvorlage

Wiedervorlage

öffentlich

nichtöffentlich

TOP 10

Gremium	SR	Amt	Bauamt
Datum	14.12.2023	Verfasser	Frau Kretzschmar

Beratungsfolge			
Status	Sitzungsdatum	Gremium	Beschluss-Nr.
öffentlich	26.01.2023	Stadtrat	Vorstellung Gesamtvorhaben

<u>Gegenstand</u>	Gemeinschaftsmaßnahme S 80 Berbisdorfer Hauptstraße
<input type="checkbox"/> Beratung und Beschluss	
<input checked="" type="checkbox"/> Information	

Sachstand zum 30.11.2023:

Die gesamte Planung befindet sich in Leistungsphase 4 – Genehmigungsplanung. Teilgenehmigungen liegen bereits vor – z. B. vom Denkmalschutz – ebenso die Zustimmung des ÖPNV, des Kreisverkehrsamtes und des Behindertenbeauftragten. Ausstehen tun das Wasserrecht und wenige Zustimmungen von Grundstückseigentümern.

Im Wasserrecht gelten neue Vorschriften; dies stellt sowohl die Planer als auch die zu genehmigenden Behörden vor Herausforderungen. Es gibt noch keine Vergleichsobjekte und kaum Bauartzulassungen für die zu verwendenden Materialien.

Sobald das Wasserrecht vorliegt, wird in Leistungsphase 5 die Ausführungsplanung mit aktueller Kostenberechnung erstellt, die Vereinbarung zwischen LASuV und Stadt Radeburg abgeschlossen und der Fördermittelantrag für den zuwendungsfähigen Anteil der Stadt eingereicht. Zeitgleich erfolgt die Vorbereitung der Ausschreibung, welche mit Bewilligung des förderunschädlichen Baubeginns eingeleitet wird. Vorgezogene vorbereitende Maßnahmen sind nicht mehr förderfähig. Die Herstellung des Straßenabschnittes hinterm Schlosspark für die Umleitung des ÖPNV erfolgt in der Baumaßnahme und wird danach wieder entfernt.

gez. Ritter
Bürgermeisterin

gez. Kröhnert
Bauamtsleiter

gez. Kretzschmar
Sachbearbeiterin