
Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Ausbau der S 177 östlich Radeburg
Stadt Radeburg, 6. September 2017



00-01

Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Ausbau der S 177 östlich Radeburg

1. SITUATION, PROBLEMSTELLUNG

2. ENTWURFSINHALTE

3. MÖGLICHER BAUABLAUF

4. VORAUSSCHAU



01-01

Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Ausbau der S 177 östlich Radeburg

1. SITUATION, PROBLEMSTELLUNG Verkehrsbelastung innerorts
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1. SITUATION, PROBLEMSTELLUNG Netzeinbindung der AS 
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1. SITUATION, PROBLEMSTELLUNG Führung der S 177

S177

S177

S177



Landkreis Bautzen

Landkreis Sächs. Schweiz



01-05

Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Ausbau der S 177 östlich Radeburg

1. SITUATION, PROBLEMSTELLUNG Führung der S 177
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Anlass: Anschlussstelle ist direkt an die kommunale Hauptstraße angebunden 
(Radeberger/Heinrich-Zille-Straße) 
Beeinträchtigung innerstädtischer Funktionen durch erhebliche  
Verkehrsdominanz, Belastung durch Emissionen 
Umwegkeit für Schwerverkehr
geteilte  Staatsstraßenführung (BAB-Verknüpfung funktionsfremd)

S 177 Verlegung östlich Radeburg / Verlegung AS Radeburg
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1. SITUATION, PROBLEMSTELLUNG

Wirkungen: Aufhebung der geteilten Staatsstraßenführung (funktionsrichtige 
Netzgestaltung)
Verbesserte Anbindung der südlichen Ortsumgehung Radeburg 
(direkter Anschluss an die Bundesautobahn) 
Deattraktivierung der Innerortsdurchfahrt für den Fernverkehr, 
Entlastungswirkung
Verbesserte Anbindung lokaler Verkehrserzeuger

S 177 Verlegung östlich Radeburg / Verlegung AS Radeburg
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2. ENTWURFSINHALTE
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Quelle: Google Earth
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2. ENTWURFSINHALTE
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1. SITUATION, PROBLEMSTELLUNG

2. ENTWURFSINHALTE

• Baulänge der Staatsstraße 1,005 km 
• neue Rampenfahrbahnen der AS Radeburg, Gesamtlänge 300 m 
• Nachnutzung des vorhandenen Bauwerkes 61Ü2 über die A 13
• Brückenneubau in der Rampe West zur Unterführung der verlegten Zufahrt 

zur Abwasseranlage des Gewerbegebietes Radeburg Süd
• Rückbau der jetzigen Rampen bzw. Umbau zu einer Radwegverbindung

2 Knotenpunkte zur Anbindung der AS-Rampen
• 1 verlagerter Knotenpunktsumbau Radeberger Straße 
• Teilrückbau des jetzigen Straßendammes östlich der A 13
• Entwässerung, Leitungsumverlegungen, Zufahrten
• Landschaftspflegerische Begleitmaßnahmen (trassennah, extern)



03-01

Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Ausbau der S 177 östlich Radeburg

1. SITUATION, PROBLEMSTELLUNG

2. ENTWURFSINHALTE

3. MÖGLICHER BAUABLAUF



03-02

Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Ausbau der S 177 östlich Radeburg

Quelle: Google Earth
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Bauphase 0
• Freimachung
• Kampfmittel
• Archäologie

3. MÖGLICHER BAUABLAUF
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Quelle: Google Earth
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Bauphase 1.1: Bauwerk 1
• Rückbau Dieselstraße
• Bauwerk 1

3. MÖGLICHER BAUABLAUF
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Quelle: Google Earth
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Bauphase 1.2: Bau Rampe West (außerhalb Bestand)
• Bau Rampenknoten West
• Erdbau Rampe außerhalb Bestand
• Bau der verlegten Zufahrt (Dieselstraße)

3. MÖGLICHER BAUABLAUF
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Quelle: Google Earth
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Bauphase 1.3: Anschluss Rampe West 
• Bau Rampenknoten West
• Erdbau Rampe außerhalb Bestand

3. MÖGLICHER BAUABLAUF
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Quelle: Google Earth
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Bauphase 1.4: Abschluss Rampenbau West
• Rückbau Altrampe West
• Bau Radweg
• Beginn LBP-Maßnahmen Westseite

3. MÖGLICHER BAUABLAUF
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Quelle: Google Earth
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Bauphase 2.1: Bau S 117 außerhalb Bestand
• Erdbau verlegte S 177 und Rampenknoten Ost

3. MÖGLICHER BAUABLAUF
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Quelle: Google Earth
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Bauphase 2.2: Anbindung S 117 an den Bestand
• Oberbau verlegte S 177
• Teilherstellung Knotenpunkt 1 

3. MÖGLICHER BAUABLAUF
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Quelle: Google Earth
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Bauphase 3: Erdbau Ostrampe
• Provisorische Verkehrsführung am KP 1
• Dammrückbau alte S 177
• Erdbau Rampe Ost

3. MÖGLICHER BAUABLAUF
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Quelle: Google Earth
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Bauphase 4.1: Anbindung Rampe Ost
• Resterdbau und Oberbau Rampe Ost 

3. MÖGLICHER BAUABLAUF
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Quelle: Google Earth
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Bauphase 4.2: S 177 Anbindung Mäuseberg
• Oberbau östlich KP 1 
• KP 1 endgültige Ausbildung
• Wirtschaftsweg auf ehemaliger S 177-Trasse

3. MÖGLICHER BAUABLAUF
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Abschluss
• Rückbau Altrampe Ost und von Teilen der S 177 
• Beginn LBP-Maßnahmen auf der Ostseite

3. MÖGLICHER BAUABLAUF
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4. VORAUSSCHAU

Ausführungsunterlagen
(Ausschreibungsunterlagen)

Genehmigungsunterlagen
Planfeststellungsunterlagen im Maßstab 1 : 1.000

Vorentwurf
Maßstab 1 : 5.000 / 1 : 1.000

Vorplanungsunterlagen
Maßstab 1 : 25.000 / 1 : 10.000

Bau

Planungsphasen: Projektablauf 

Dezember 2007 …….. TöB-Anhörung 

Oktober 2008 ……….. Bestätigung

Dezember 2015 …….. Genehmigung

April 2017 …….…….. Antrag Planfeststellung

Herbst 2017 ….…….. Auslegung, Einwände
….…….. Erörterungstermin
….…….. Planfeststellungsbeschluss
….…….. Auslegung/Klagemöglichkeit
….…….. Grunderwerb, Vergaben

….…….. Baubeginn




