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Gegenstand Beratung und Beschluss zur Vergabe des Nachtrages Einbau

Muttererde und Rasenansaat
Beratung und Beschluss  ,Neubau Sportfreiflichen Oberschule Radeburg*
O Information MaBnahme 274

Tischvorlage:

Die Beschlussvorlage wird als Tischvorlage eingereicht, da eine Entscheidung tber den
Verhandlungsgegenstand in der Stadtratssitzung am 09.06.2022 verspétet ware und ohne die

kommende Sitzung am 17.05.2022 als sog. Eilfall nach § 36 Abs. 3 Satz 6 SéichsGemO hitte
entschieden werden miissen.

Sachverhalt:

Die MaRnahme 274 ist allen Stadtraten bekannt. Letztmalig wurde in der Sitzung des Stadtrates
am 30.11.2021 der Beschluss zur Vergabe des Nachtrages zur Ergdnzung der zuséatzlichen
Laufbahn an das Unternehmen Landschaftsbiiro Buder GmbH gefasst.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Leistungsverzeichnisses wurde davon ausgegangen, dass diese
im 3. Nachtrag zusammengefassten Leistungen durch den Auftraggeber / Bauhofmitarbeiter
erbrachte werden konnen.

Nach Priifung der Kapazitaten in Verbindung mit der Verfugbarkeit geeigneten Mutterbodens ist
jedoch die Realisierung durch Bedienstete des Bauhofes nicht moglich. Daher wurde das
ausflihrende Unternehmen gebeten die Leistungen, welche zwingend noch vor dem Einbringen
des Sportbelages erfolgen muss, in einem 3. Nachtrag zu verfassen. Die Leistungen wurden in
Héhe von 17.409,70 € angeboten.
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Im Ergebnis der Priifung des Nachtragsangebotes Nr. 181320-01-07 vom 27.04.2022 des
Landschaftsbiiros Buder GmbH zum Einbau eines vegetationstauglichen Oberbodens und die
Leistungen zur Rasenansaat mit allen Nebenarbeiten wie Feinplanum und Diingerlieferung wurden
Mehrkosten von Brutto 13.566,00 € besttigt.

Die sachliche und rechnerische Priifung erfolgte durch das Planungsbiiro »grinzeug”.

Rechtsgrundlagen:
SachsGemO, § 20 Abs. 1, 3 SachsKkomHVO, VOB

Finanzielle Auswirkungen:

Die zusatzlich benétigten Finanzmittel waren nicht unter der Manahme 274 eingeplant. Durch
Einsparungen im PSK 551001-99999-4221009 (Unterhaltung Griinanlagen, Baumschnitt, kénnen
diese Mittel als Sollibertrag aufgrund Haushaltsvermerk durch Umwandlung von Aufwendungen/
laufenden Auszahlungen in investive Mittel bereitgestellt werden. Der Stadtrat wird hiermit Gber die
Mittelverwendung informiert. Ein Stadtratsbeschluss zur Mittelbereitstellung ist nicht erforderlich.

Anlagen:

- gepriftes 3. Nachtragsangebot Nr. 181320-01-07 vom 27.04.2022
- Begriindung zum Nachtrag durch das Planungsbiiro griinzeug

Beschlussvorschlag:

Der Technische Ausschuss der Stadt Radeburg beschliefit das 3. Nachtragsangebot Nr. 181320-
01-07 vom 27.04.2022 des Unternehmens Landschaftsbiiro Buder GmbH, DorfstraRe 45, 02977
Hoyerswerda, OT Schwarzkollm fiir die Lieferung und den Einbau des vegetationstauglichen
Oberbodens sowie die Ansaat des Rasens incl. aller Nebenleistungen mit einer gepriften
Bruttonachtragssumme von 13.566,00 € anzunehmen und zu beauftragen.
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Abstimmungsergebnis:

Stimmenverhaltnis:
Ja-Stimmen:;

Nein-Stimmen:
Enthaltungen:
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griinzeug —

biro fiir landschaftsarchitektur ~
umwelt- und landschaftsplanung =

01277 dresden _scariastr.6 tel (0351)311 98 37 fax (0351311 98 31 e-mail aruenzeua@tontinede  grNZeug

Sanierung Schulsportplatz der Heinrich-Zille-Oberschule

in Radeburg

Begriindung zum Nachtrag 03 (Einbau von Oberboden und
Rasenansaat)

Die Positionen zu Lieferung und Einbau von Oberboden, sowie Rasenansaat
waren vorerst nicht Inhalt der Ausschreibung.

Jetzt hat sie der AG im Sinne des flissigen Baufortschritts dazu entschieden, die
Arbeiten von Firma Buder durchfiihren zu lassen.

Im Zuge der NeubaubaumaBnahme des Sportplatzes ist es zu diesem Zeitpunkt
nétig, Oberboden zu liefern und einzubauen und die Rasenflichen anzusien.

Es muss zwingend in diesem Zeitraum erfolgen, bevor alle Oberflichen der Wege
und Sportflachen fertiggestellt sind. Nach Fertigstellung sind sie durch schwere
Technik nicht mehr zu befahren, ohne Schiden zu verursachen.

Das Nachtragsangebot wurde gepriift und preislich nachverhandelt. Die Preise
entsprechen der Marktlage.

Wir empfehlen daher dieses Nachtragsangebot zu beauftragen.

10.05.22

Martina Heft (bliro griinzeug)
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BV : Sportplatzgestaltung Oberschule Radeburg

Auftrag vom 01,11,2021
Auftragsnr. TB - Sport 2021 / 01

Sehr geehrie Damen und Herren,

@44&« K
/ (l'?u‘/o :.6’/7/;/1,\’;{, /
23,04 27

Hoyerswerda , OT Schwarzkolim, 27.04.202;

anbei erhalien Sie unser Nachtragsangebot Nr. 3 zu threr Verwendung.

Wir hoffen, Ihnen ein kostengiinstiges Angebot erstellt zu haben

und wiirden uns iiber thre Auftragserteilung sehr freuen.

Mit freundlichen CriiBen

i. A. Kiibe
DorfstraBe 45
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Geschaftsfihrer; Bankverbindung:

Manfred Buder Deutsche Bnun? Hoyerswerda
Andreas Buder DEA43 8707 0024 0892 8111 00
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Nachtragsangebot

181320-01-07

Ordnungszahl

04
04.01.

04.01.0001

04.01.0002

04.01.0003

04.01.0004

Summe

Summe

Nettosumme
Mwst.

Summe Nachtragsangebot

Gesamtbetrag

—

Einheitspreis

Leistungsbeschreibung Menge

Einbau von Oberboden
Einbau von Oberboden, Rasenansaatflichen

Vegetationstauglichen Oberboden liefern, Bodengruppe 3a
DIN 18915 (schwach bindig, sandig), fiir Rasenflichen
profilgerecht auftragen, Gemisch aus

60 Vol.-% Oberbode

o3.08:82

4550

Auftragstelle: Rasenansaatfiichen . 6/
1.900,00 m* [ - 6501~ SE=

v

Feinplanum fir Rasenfiache, Bodengruppe 3a DIN 18915
(schwaqh bindig, sandig) zuléssige Abweichung von der
Ebenhgn 2 cm, Anschliisse an Kanten,

Durchmesser und schwer verrottbare Pllanzenteile
?b!esen, anfallende Stoffe taden, fordern und
a

t entsorgen.
1.900,00 m? 3,650

v

2,845,00 -

Diinger liefern und einarbeiten, fiir Rasenflache Ansaat,
Menge ca. 30 g/m?, organisch-mineralischer Diinger. 17
Abrechnung nach Liefernachweis und AufmaR an der Lé

Auftragsstelle, e
190000 [ £ )7,

); 1.425,00

Rasen ansden, Gebrauchsrasen, RSM 2.3 - Spielrasen -,
Saalgutmenge 25 g/m2, die Saaltgutmischung ist mit
Grasersorten auszustatten, die in der RSM/FLL in die
hdchste Eignungsstufe eingeordnet sind, Nachweis der
Beschaffenheit durch Vorlage des
Mischungsnummernbescheides.

b

1.900,00 m2"~
04.01. Einbau von Oberboden, Rasenansaatflichen

0850 - 1.615,00 -
1) /(ﬂq} ~ 14.630;50 .

e -
14.630,00 _
NERRSe

14.630,00"
19,00 % %(b 277570
435?46 05} € 17.409,70
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